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Detta är berättelsen om hur 
Baltora VA-samfällighet, en 
stor samfällighet med ca 208 
fastigheter, framgångsrikt 
genomförde ett omfattande 
VA-projekt vilket gav medlem-
marna en fungerande vatten 
och avloppslösning.  

Slut på vatten?
Det är midsommar i fritidshusområdet 
Baltora i Norrtälje. Badplatserna har åter 
fyllts med semesterfirande som skall ta 
sig ett dopp innan lunchen skall serveras. 
Äntligen börjar sommaren! Nu fattas bara 
att koka potatisen till sillen. Men vad! Ing-
et vatten i kranen? Har vattnet i brunnen 
sinat? Å nej! Inte i år igen…

Redan 2008 började Baltora tomtägar-
förening fundera på hur man gemensamt 
kunde lösa vatten- och avloppsfrågan i 
området. Sommarvattnet i föreningens ge-
mensamma brunnar inte räckte till när det 
var hög belastning. Kommunen hade ock-
så börjat kontrollera avloppen i områden 
omkring och alltfler dömdes ut.

Utanför området, längs med E18 till 
Kapellskär, höll Norrtälje kommun på att 
anlägga vatten- och avloppsledning. Det 
hade varit en bekväm lösning för de boen-
de ifall kommunen hade velat detaljplane-
ra och projektera en va-lösning för Baltora 
med omnejd. Men kommunen hade inte 
planer på en sådan utbyggnad. Därför fick 
Baltora tomtägarförening själva driva frå-
gan vidare.

Samarbete över tomtgränserna
Tomtägarföreningen tillsatte en arbets-
grupp för att utreda om det fanns ett in-
tresse för en fungerande VA-lösning. De 
boende fick svara på en enkät och resul-
tatet visade att en majoritet ville ha vat-
ten och avlopp indraget. Med ett så stort 
intresse kunde man gå vidare och ansöka 
om att få bilda en VA-samfällighet hos 
Lantmäteriet. När VA-samfälligheten 
var godkänd skulle en rad administrativa 
uppgifter utföras såsom att välja styrelse 
och anta stadgar, innan man kunde börja 
med själva VA-projektet.

Det löser sig inte av sig självt,  
om man säger så…
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Med 40 års erfarenhet, över 200 000 
användare i  Norden, med väldigt va-
rierande förutsättningar, med åtskilliga 
kilometer ledningsnät, har vi på Skan-
dinavisk Kommunalteknik lärt oss hur 
man bäst projekterar,  dimensionerar 
och anlägger tryckavloppssystem. Vi 
träffar gärna dig och berättar hur vi kan 
hjälpa dig med en trygg, ekonomisk 
och miljömässigt säker avloppslösning.
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Ekonomiska frågor
Samfälligheten beslöt att beställa en för-
studie för att få ett grepp om omfattning-
en på projektet och vilka olika lösningar 
som stod till buds. Kostnader för projek-
tet var naturligtvis inte helt oväsentligt. 
Resultatet av studien visade att den bästa 
lösningen för området, både ur ett ekono-
miskt- och miljömässigt perspektiv, var att 
anlägga ett tryckavloppssystem. Området 
är kuperat, nära vattendrag och det fanns 
en kommunal anslutningspunkt relativt 
nära, som man kunde ansluta systemet 
till. Enligt den kalkyl som fastställdes 
skulle schaktkostnader och anslutnings-
kostnader samt byggherrekostnader utsla-
get per fastighet gå på ca 170 000 kronor. 
Slutsumman blev högre eftersom det vi-
sade sig att man var tvungen att spränga 
på några ställen, mer än vad som ingick i 
grundkalkylen. I summan ingick inte VA 
från tomtgräns in till fastigheten.

Samfälligheten beslöt att ta lån för att 
finansiera projektet för att medlemmarna 
skulle slippa få göra inteckningar på sina 
egna fastigheter för finansieringen av pro-
jektet. Istället beslöt samfälligheten att 
ta ut en månatlig avgift som skulle täcka 
kostnaderna för amortering och lån. Det 
innebar att fastighetsägaren endast behöv-
de låna för kostnader på sin egen tomt om 
dessa medel inte fanns tillgängliga.

Stort projekt
”Att driva ett så stort projekt för så många 
boende, ca 208 fastigheter, utan att vara 
professionell VA-ingenjör eller medlare, 
det var ingen barnlek”, konstaterar Sten 
Planebo, som under projektets gång var 
den nybildade samfällighetens ordföran-
de. Man ska inte underskatta det enorma 

engagemang och stora tålamod det har 
krävt. Det är många boende som ställer 
frågor och man måste kunna vara väl-
digt generös med egen tid, samtidigt som 
projektet måste drivas framåt. Dessutom 
måste man sätta sig in i en rad frågor som 
spänner allt från teknik till ekonomi.

Olika kompetenser kom till nytta
”Under projektets gång, förstod vi hur 
lyckligt lottade vi var att ha så många oli-
ka kompetenser i vår grupp som kunde 
bistå projektet. En medlem skötte eko-
nomin, en annan var juridisk kunnig och 
kunde upprätta och granska avtal. Jag 
blev utsedd till föreningens projektleda-
re med uppgift att driva projektet fram-
åt samt hålla kontakten med kommunen 
och leverantörer och informera våra med-
lemmar”, berättar Sten. Ett sådant stort 
projekt hade inte gått att kombinera 
med ett heltidsjobb, så vi hade tur att det 
fanns friska, positiva pensionärer som 
kunde åta sig arbetsuppgifter.

Lyssna på andra samfälligheters 
erfarenheter
”Vi pratade med 5 olika områden som 
hade befintliga tryckavloppssystem och 
det var ingen tvekan om vilket fabrikat 
som fick mest positiva svar” säger Sten. 
Att ta referenser och göra noggrann re-
search är mycket viktigt, för vi som sam-
fällighet har inte råd att fatta fel beslut. 
Vi tog också kontakt med Norrtälje kom-
mun som hade stor erfarenheter av tryck-
avloppssystem. Av kommunen fick vi en 
hel del nyttiga råd och beslöt att anlita 
en extern projektledare för totalentrepre-
naden. Efter genomgångna anbud vann 

Skandinavisk Kommunalteknik i kon-
kurrens med Bylero i Norrtälje och Ång-
panneföreningen.

VA-projekt, en lång process
”Det är ingen hemlighet att ett projekt av 
den här kalibern är en lång process. För 
oss har det tagit nästan 4 år, från när vi 
först uppmärksammade vatten- och av-
loppsproblemet och till att fastigheterna 
fick ett fungerande VA-system. Det tar tid 
att vara delaktig i projektering-, planering 
och budgetering, för även om vi beslöt oss 
för att ha en extern projektledare för tota-
lentreprenaden så behövde samfälligheten 
representeras när beslut skulle tas. De bo-
ende skulle också informeras om projektet 
kontinuerligt”.

”Det har varit relativt enkelt och smärt-
fritt att bygga med LTA-teknik. Miljön 
återställdes snabbt. LTA-systemet varit 
igång i 16 månader nu och tickar på utan 
problem”, sammanfattar Sten Planebo. 
”Nu har de boende vatten i kranen och 
avloppet trycks iväg till rening via kom-
munens ledningsnät och det känns väldigt 
tryggt. Ingen midsommar utan vatten till 
potatisen” avslutar Sten med ett leende.


